



**Комплекс мер («дорожная карта»)**

реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 2» в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Нормативно-правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
1.	Назначение лица, ответственного за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа национального проекта «Образование»	Приказ директора школы-интерната	Директор школы интерната Руденко О.Н.	Ноябрь, 2022	Назначение ответственных лиц
2.	Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятия, направленного на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Приказ директора школы-интерната	Директор школы интерната Руденко О.Н.	Ноябрь, 2022	Функционирование рабочей группы
3.	Разработка локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок работы		Директор школы интерната Руденко О.Н.	Ноябрь, 2022	Локально-нормативные акты
4.	Разработка Программы развития Уч-	Приказ директора	Заместитель директора по	Декабрь, 2022	Программа развития



	реждения на 2023-2024 год	школы-интерната	учебной работе Камахина О.Н., заместитель директора по воспитательной работе Сенаторова Л.А.		
5.	Проведение мониторинга актуального материального технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в школе-интернате	Приказ директора школы-интерната	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Кружкова Н.А., главный бухгалтер Сапова М.С.	Декабрь, 2022	Мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса
6.	Размещение на сайте школы-интерната Программы развития с учетом реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы		Ответственный за ведение сайта школы-интерната Шитова М.С.	16 января 2023	Программа развития
7.	Разработка инфраструктурного листа для приобретения оборудования для реализации мероприятия		Директор школы интерната Руденко О.Н., заместитель директора по административно-хозяйственной работе Кружкова Н.А.	Декабрь, 2022	Инфраструктурный лист
8.	Согласование с Министерством просвещения РФ перечня оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения школы-интерната	Согласование с Министерством просвещения РФ	Директор школы интерната Руденко О.Н.	16 января, 2023	Инфраструктурный лист
9.	Разработка и утверждение медиаплана по информационному сопровождению и созданию условий в школе-интернате в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023		Директор школы интерната Руденко О.Н., заместитель директора по учебной работе Камахина О.Н.	Декабрь, 2022	Медиаплан
10.	Разработка и согласование с Министерством просвещения РФ плана-графика реализации мероприятия федерального проекта «Современная	Согласование с Министерством просвещения РФ	Главный бухгалтер Сапова М.С.	Январь, 2023	План-график



11.	<p>школа» национального проекта «Образование» в 2023 (закупки, приобретение оборудования)</p> <p>Разработка дизайн-проектов:</p> <p>Мастерская швейного дела</p> <p>Мастерская повара</p> <p>Картонажно-переплетная мастерская</p> <p>Мастерская «Рабочий по обслуживанию здания»</p> <p>Кабинет ИКТ</p> <p>Кабинет педагога-психолога</p> <p>Зал адаптивной физкультуры</p>		<p>Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе</p> <p>Учитель технологии Куприянова Н.С.</p> <p>Учитель технологии Куприянова Н.С.</p> <p>Заведующий библиотекой Кузнецова О.В.</p> <p>Учитель технологии Ноников А.А.</p> <p>Учитель информатики Гоглева Е.А.</p> <p>Педагог-психолог Калугина Е.С.</p> <p>Учитель физкультуры Шитова М.С.</p>	13 марта, 2023	Дизайн-проекты
12.	Участие в I этапе конкурса «Добро-школа»	Приказ директора школы-интерната	Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе	13 марта, 2023	Заявка на участие в I этапе конкурса «Добро-школа»
13.	Объявление закупок из одобренного перечня учебного оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения учреждения-участника реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		Главный бухгалтер Сапова М.С., контрактный управляющий Крылова О.А.	13 февраля, 2023	Извещение о проведении первой закупки
14.	Осуществление закупок из одобренного перечня учебного оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения учреждения-участника		Главный бухгалтер Сапова М.С., контрактный управляющий Крылова О.А.	Февраль-июнь, 2023	Извещения о проведении закупок



	реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»						
15.	Проведение ремонтных работ помещений мастерских, зала адаптивной физкультуры, кабинетов ИКТ, педагога-психолога			Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Кружкова Н.А.	До 21 августа 2023	Акты выполненных работ	
16.	Доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания			Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Кружкова Н.А.	До 21 августа 2023	Акты выполненных работ	
17.	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в школе-интернате в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	Приказ директора школы-интерната		Заместитель директора по учебной работе Камахина О.Н., заместитель директора по воспитательной работе Сенаторова Л.А.	9 октября 2023	Заявка на участие во II этапе конкурса «Доброшкола»	
18.	Охват обучающихся школы-интерната образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Приказ директора школы-интерната		Заместитель директора по учебной работе Камахина О.Н.,	27 ноября 2023	Справка, размещенная на сайте школы-интерната	
19.	Охват обучающихся школы-интерната дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Приказ директора школы-интерната		заместитель директора по воспитательной работе Сенаторова Л.А.	27 ноября 2023	Справка, размещенная на сайте школы-интерната	
20.	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей педагогических работников школы-интерната по вопросам реализации проекта			Директор школы-интерната Руденко О.Н.	11 декабря 2023	Справка, размещенная на сайте школы-интерната	